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Titulo del Proyecto 
Desarrollo de componentes para el manejo integrado de 
plagas (MIP) del arroz en el trópico suramericano. 
Agencia EjecutOra 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, 
Colombia. 
Instituciones colaboradoras 
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) y 
Cooperativa de Productores APROSCELLO, Venezuela; Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y Federación Nacional de 
Arroceros (FEDEARROZ), Colombia; Ministerio de Agricultura, 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP), y Programa Cooperativo de Investigación Agr1cola 
para la Subregión Andina (PROCIANDINO), Ecuador; Instituto 
Ñacional de Investigación Agraria y Agroindustrial (INIAA), 
y Comité Nacional de Productores de Arroz, Perú; Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), y Centro de 
Investigación Agr1cola Tropical (CIAT), Bolivia; 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) y 
Centro Nacional de pesquisa em Arroz e Feijao (CNPAF), 
Brasil. 
Representantes y directivos de las anteriores instituciones 
se reunieron en CIAT en junio de 1990 para estudiar la 
propuesta al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre 
un proyecto de investigación conjunto entre el CIAT y 
dichas instituciones. Los participantes en la reunión 
discutieron y aprobaron la propuesta de un proyecto a 
cuatro años que permita al CIAT proveer a dichos programas 
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investigaoión sobre manejo integrado de plagas (MIP) de 
arroz. Las instituciones nacionales estuvieron de aouerdo 
respecto a la ventaja comparativa del CIAT en esta área 
prioritaria de investigación dada la reorganizaoión de su 
Programa de Arroz para adecuarse a las neoesidades 
regionales de investigación y apoyar el creoimiento 
sostenible de la produoción de arroz en Amérioa Latina. 
Antecedentes 
El arroz es uno de los alimentos básioos más importantes en 
América Latina, con un promedio de consumo per capita de 
30 kg anuales. El consumo ha oreoido oonstantemente 
durante los últimos 20 años, conjuntamente con la 
urbanización, el aumento de los ingresos reales, y los 
precios decrecientes a nivel del consumidor. En Brasil 
tropioal y en Colombia, Panamá, CUba, Surinam y República 
Dominioana, el arroz suministra por lo menos el 25t de las 
oalorlas para consumo, absorbiendo entre 10 y 15t del 
presupuesto alimenticio, por lo cual oonstituye un 'bien 
salario'. El arroz también es una fuente principal de 
proteínas en gran parte de la América Latina tropioal. 
Garantizar su produooión estable y económioa es, por lo 
tanto, de alta prioridad para la región. 
Las caraoterísticas sobresalientes de la producoión de 
arroz en América Latina, son: 
(1) El mayor porcentaje del área se enouentra en 
condiciones de secano (68%), pero la mayor parte de la 
producción proviene del sector bajo riego (62t). 
(2) El mayor número de productores es de pequeña esoala 
(menos de 20 hectáreas), pero la mayor parte de la 
producción proviene de explotaciones grandes. 
3 
(3) Es un cultivo comercial que utiliza intensivamente 
insumos para producción (excepto en el caso del 
Cerrado en Brasil). 
Las mayores oportunidades para aumentar la producción de 
arroz en el corto plazo estarian en America del Sur 
tropical, por razón de su estancamiento en área y 
rendimiento y por la importancia global de Brasil. En el 
cultivo del arroz con riego, la principal limitación al 
rendimiento es el manejo del cultivo, por dos razones: (i) 
el rendimiento se ha estancado en niveles inferiores a su 
potencial, a pesar de que las variedades mejoradas han sido 
adoptadas en un alto porcentaje; y (ii) las alternativas 
quimicas para control de plagas prevalecen sobre las 
alternativas culturales y biológicas, aun siendo éstas 
últimas más baratas y apropiadas para la conservación del 
ambiente. 
Problemas y Oportunidades 
El hecho de que en la mayoria de los paises el potencial de 
rendimiento de las variedades modernas no se expresa 
plenamente, y de que hay una gran dependencia en 
agroquimicos tóxicos y costosos, justifica el énfasis en el 
manejo integrado de las plagas y del cultivo. 
Por lo anterior, los participantes en la consulta regional 
señalaron al MIP como de alta prioridad regional en materia 
de investigación, capacitación y trasferencia para dos 
zonas productoras principales, y para las respectivas 
instituciones. 
(1) Tierras bajas irrigadas y temporalmente inundadas. La 
investigación prioritaria en MIP debe comprender el 
desarrollo de conceptos básicos en las áreas de biologia, 
4 
competencia e interacción entre los organismos nocivos, y 
prácticas de manejo para su control. Además, se deben 
establecer umbrales de daño económico para los diversos 
insectos plaga, malezas y enfermedades, y definir las 
funciones de los organismos benéficos en el campo. Esto 
permitirá desarrollar alternativas de manejo y control para 
incorporarlas a las estrategias de MIP. 
La investigación sobre el MIP implica el análisis y 
evaluación de combinaciones tecnológicas ya que sus 
interacciones son muy especificas para los diferentes 
ambientes; para lograr avances en esta área es fundamental 
la complementariedad entre disciplinas y entre programas. 
(2) Tierras altas de suelos ácidos con alta precipitación. 
Con 250 millones de hectáreas de tierra cultivable, las 
sabanas de suelos ácidos y los Cerrados de América Latina 
representan un gran potencial para satisfacer las 
necesidades alimentarias de la región. El arroz de secano 
ocupa una posición importante en la agricultura de Cerrado 
en Brasil, a pesar de sus rendimientos en promedio de sólo 
1.0 a 1.5 t/ha. Estos suelos son frágiles, oon b~ja 
fertilidad y pueden ser altamente erosionables. Los suelos 
en sabanas de Bolivia, Colombia, Venezuela y Guyana se 
explotan prinoipalmente oomo pasturas, aunque en Bolivia y 
Venezuela se está realizando cierta intensifioación 
agricola. Esta trae consigo problemas de erosión, 
reducción de la fertilidad y plagas, especialmente malezas 
e insectos. 
La investigación en Brasil indioa que existen u~ortunidades 
para aumentar la productividad de estos suelos modificando 
las técnicas de preparación de la tierra y explorando 
esquemas de rotación de cultivos. La investigación en 
curso en CIAT indica un considerable potencial para el 
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desarrollo de sistemas sostenibles de pasturas mejoradas y 
arroz. Por lo tanto, para los nuevos sistemas de pasturas 
y cultivos con base en arroz, la futura investigación debe 
desarrollar conceptos y prácticas de manejo de plagas para 
as1 mantener a niveles aceptables las pérdidas por 
competencia con malezas, enfermedades e insectos. 
(3) Necesidades institucionales. Casi todos los paises 
arroceros en América Latina tienen programas de 
investigación en arroz, y en general, existen equipos bien 
capacitados y experimentados en mejoramiento del cultivo. 
Sin embargo, la experiencia y orientación de los 
cient1ficos se dirigen más al mejoramiento y la agronomia 
clásica (fertilización, herbicidas, etc.), a las cuales se 
dedica el 80% de los esfuerzos de los investigadores en la 
región. Sólo el 10% de los recursos de personal cientifico 
en los programas se dedica a la protección del cultivo, y 
el 4% a la capacitación y/o extensión. 
Las necesidades institucionales son las de fortalecer la 
capacidad profesional en el área de protección del cultivo, 
permitiendo el desarrollo, la adopción e incorporación de 
nueva información a la investigación local. También se 
precisa fortalecer a los paises en el área de capacitación 
con el objeto de mejorar la articulación entre la 
investigación y la trasferencia-extensión. 
Objetivo 
Desarrollar componentes y estrategias para el manejo de 
plagas del arroz, facilitar su integración a los programas 
nacionales y la trasferencia de la tecnologia por parte de 




(1) Generar y ampliar el conocimiento existente en los 
países sobre los problemas, métodos y procedimientos 
de manejo integrado de plagas del arroz (MIP)1 
recopilar y procesar los conocimientos e información 
existentes en éllos sobre los componentes del MIP, a 
saber, hospedantes, agentes plaga, ambiente y 
productor, y sobre las interacciones entre 
componentes. Sobre esta base, definir los objetivos 
de investigación, la complementariedad 
interinstitucional, y el apoyo metodológico necesario. 
(2) Desarrollar principios, métodos y componentes 
estratégicos para el diseño de tecnologías de MIP 
adaptadas a los distintos sistemas de producción. 
(3) Apoyar el desarrollo y la organización institucional y 
la capacitación de recursos humanos de los países1 
facilitar la planificación de actividades conjuntas y 
su evaluación. 
Actividades 
Se proponen las siguientes actividades, derivadas de las 
respectivas estrategias, para un periodo de cuatro años de 
duración del proyecto. 
(1) Recopilación y ampliación de información existente 
sobre componentes del MIP, a saber, hospedantes, 
agentes plaga, ambi~nte y productor, y sobre sus 
interacciones. 
(2) Encuesta sobre las capacidades, limitaciones y 
disponibilidad de información sobre MIP en los 
sistemas nacionales de investigación y desarrollo. 
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(3) Apoyo al desarrollo institucional y capacitación de 
recursos h~anos. 
Como áreas de trabajo complementario entre el CIAT y los 
programas nacionales, con base en sus ventajas 
comparativa, se proponen: 
(i) Pruebas y adaptación de tecnologías 
(ii) Dinámica poblacional de campo para el 
desarrollo de umbrales de decisión para el 
manejo de plagas. 
(iii) Estudios biológicos específicos por parte de 
programas nacionales con experiencia. 
(iv) Estudios socioeconómicos nacionales para 
determinar los factores que afectan la adopción 
del HIP. 
Costo y Duración del Proyecto 
U5$3.480.000 para un periodo de cuatro años a partir de 
1990. 
Resultados Esperados 
Por la naturaleza de este proyecto, sus resultados a nivel 
de producción no serán inmediatos, pero su impacto se podrá 
apreciar en 10 años. Dentro de ese plazo, la mayor 
eficiel,~"la en la producción, menores costos y menores 
pérdidas ocasionadas por plagas deberán reflejarse en una 
disminución de los precios del arroz al consumidor y, al 
mismo tiempo, preservar los ingresos del agricultor. Los 
sistemas de cultivo con riego y en várzeas aumentarán la 
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producción total por unidad de área lo cual mejorará el 
retorno a la inversión en infraestructura. Lo anterior 
contribuirá al desarrollo rural y al mejoramiento de la 
nutrición de la población rural y urbana. 
Aun bajo supuestos muy conservadores en materia de 
adopción, el proyecto, al cabo de los cuatro años, 
beneficiaria unas 300.000 hectáreas. Esto representarla un 
ahorro en costos de producción superior a US$10 millones en 
ese lapso. Los beneficios sociales en 10 años superarian 
varias veces el valor alcanzado al finalizar el proyecto. 
Además de la reducción en costos y ahorro de divisas, se 
anticipa un aumento en producción de aproximadamente 5% por 
la reducción de la competencia de las malezas y del daño 
. por enfermedades. Esto representaría unas 60.000 toneladas 
adicionales con un valor en el mercado de US$12 millones al 
cabo de cuatro años. 
A largo plazo se observarán además'mejoras en el balance 
ecológico y en la reducción en la contaminación ambiental, 
humana y de productos comestibles. Se puede anticipar una 
reducción significativa en el uso de agroquimicos, lo cual 
ayudará a preservar la fauna benéfica y reducirá la 
contaminación ambiental. La preservación y aumento de la 
fauna benéfica ayudará, a su vez, a la sostenibilidad del 
MIP, ya que los organismos benéficos ayudarán a mantener 
las plagas bajo control. Esto afectará favorablemente la 
calidad del arroz como producto de consumo. 
El proyecto contempla fortalecer las capacidades de los 
programas nacionales en estas áreas y la creación de grupos 
interdisciplinarios en la región. En esta forma, técnicos 
y especialistas en una disciplina dada podrán apoyar a los 
programas nacionales de paises que carezcan de 
especialistas en tal disciplina. 
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El sistema regional de investigación se'verá fortalecido a 
través de una mayor integración interinstitucional y 
complementariedad de la investigación, y de la catalización 
resultante de una red de investigación y trasferencia. 
Todo ello permitirá captar 'economías de escala' en la 
investigación, mejorando la eficiencia de costos del 
sistema regional y aumentando la rentabilidad social de la 




Oeve1opment of Components for Integrated Pest Management 
(IPM) of Rice in the South American Tropics. 
Executinq Aqency 
centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), cali, 
Colombia. 
Collaboratinq Institutions 
Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) 
and Cooperativa de Productores APROSCELLO, Venezuela; 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) and Federación 
Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), COlombia; Ministerio de 
Agricultura, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), and Programa Cooperativo de 
Investigación Agr1cola para la Subregión Andina 
(PROCIANDINO), Ecuador; Instituto Nacional de 
Investigación Agraria and Agroindustrial (INlAA), and 
Comité Nacional de Productores de Arroz, Peru; Instituto 
Boliviano de Tecnolog1a Agropecuaria (IBTA), and Centro de 
Investigación Agr1cola Tropical (CIAT), BOlivia; 
Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) and 
Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijao (CNPAFl, 
Brazil. 
Directors and representatives of the above institutions 
met at CIAT in June 1990 to study the proposal to the 
Inter-American Development Bank (IOB) for a collaborative 
research project between CIAT and the institutions. The 
meeting participants discussed and approved the proposal 
for a four-year project to allow CIAT to contribute with 
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research en integrated pest management (IPM) fer rice. 
The natienal institutions agreed that CIAT has a 
comparative advantage in this priority area because of the 
recent reorganization of its Rice Program te meet regional 
research needs and to support the sustainable growth of 
rice production in Latin Ameríca. 
Background 
Rice is one of the most important staples in Latin America, 
with an average per cap ita consumption of 30 kg per year. 
Consumption has continuously increased during the last 
20 years, as urbanization and real incomes increased and 
consumer prices decreased. In the Brazilian tropics, and 
in Colombia, Panama, CUba, Suriname, and the Dominican 
Republic, rice supplies at least 25% of consumer calories, 
but absorbing only between 10% and 15% of the food budget, 
thus becoming a 'wage good.' Rice is al so a principal 
source of proteíns in most of tropical Latin America. 
Guaranteeing stable and economical production is therefore 
of high priority for the region. 
The main characteristics of rice production in Latin 
America are: 
(1) The largest percentage of rice-producing area is 
under upland rice (68%), but most production comes 
from the irrigated sector (62%). 
(2) The majority of producing units are small scale (that 
is, less than 20 hectares), but most produ~Lion comes 
from large farms. 
(3) It is a commercial crop, with an intensive use of 
input s for production except in the Brazilian 
Cerrados. 
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Tropical South America presents the biggest opportunities 
for increasing rice production over the short term, 
because of stagnation in area and yield and of the overall 
importance of Brazil as a producer. In irrigated rice, 
the main limitation on yields is crop management, for two 
reasons: (i) yields have stagnated at levels lower than 
their potential, despite the fact that improved varieties 
have been widely adopted; and (ii) chemical alternatives 
for pest control have prevailed over cultural and 
biological alternatives, even though the latter are 
cheaper and more appropriate for environmental 
conservation. 
Problems and Opportunities 
Justifying.the emphasis on integrated pest and crop 
management are the facts that, in most countries, the yield 
potential of modern varieties is not fully expressed and 
there is heavy dependence on toxio and oostly 
agrochemioals. 
For these reasons, the participants at the regional 
meeting recognized that IPM has high regional priority 
for research, training, and transfer in two main 
production areas and their respective institutions. 
(1) Irriqated and temporarily flooded lowlands. Priority 
research in. IPM should take in the development of basic 
concepts in the areas of biolo9Y, competition, and 
interaction among harmful organisms, and management 
practices for their control. :l.!~ addition, thresholds of 
economic damage should be established for the several 
insect pests, weeds, and diseases; and the functions of 
beneficial organisms in the field should be defined. This 
will allow the development of alternatives for management 
and control to be incorporated into IPM strategies. 
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Research on IPM implies the analysis and evaluation of 
technological packages and of their interactions with 
different environments which are very specific.. In order 
to advance in this area, complementarity among disciplines 
and among programs is essential. 
(2) High-rainfall. acid-soil hiqhlands. with 250 million 
hectares of crop land, Latin America's acid-soil savannas 
represent a large potential for satisfying the region's 
food needs. Upland rice occupies an important position in 
Cerrado farming in Brazil despite its average yields of 
only 1.0 to 1.5 tjha. Cerrado soils are fragile, with low 
fertility, and highly erodible. Savanna soils in BOlivia, 
Colombia, Venezuela, and Guyana are farmed mainly as 
pastures, although, in Bolivia and Venezuela, some 
agricultural intensification is occurring, with resultant 
erosion, reduced fertility, and increased incidence of 
pests, especially, weeds and insects. 
Research in Brazil indicates that opportunities exist for 
increasing the productivity of these soils by modifying 
land preparation techniques and by exploring crop rotation 
schemes. Research at CIAT indicates considerable 
potential for the development of sustainable systems of 
improved pastures and rice. Research on these promising 
new systems should help develop concepts and pest 
management practices that maintain losses from weeds, 
diseases, and insects at acceptable levels. 
(3) Institutional needs. Almost all rice-growing 
countries in La~~n America have rice research programs 
with well-trained teams of professionals experienced in 
crop breeding and classical agronomy (such as 
fertilization and herbicides), to which 80% of their 
efforts are dedicated. only 10% of scientific staff is 
---~-_ .. 
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dedicated to crop protection, and 4% to training and/or 
extension. 
Institutional needs are to strengthen professional 
capability in the area of crop protection, allowing the 
development and incorporation of new information into 
local research. It is al so necessary to strengthen 
national programs in their training capabilities in order 
to improve the linkage between research and 
transfer-extension. 
Qbiective 
To develop components and strategies for the management of 
rice pests, to facilitate their integration to the 
national programs, and the transfer of the technology from 
those programs to the rice farmers of tropical South 
America. 
strateqies 
(1) Generate~knowledge and broaden existing knowledge in 
South American countries on problems, methods, and 
procedures of integrated pest management (IPM) for 
rice: compile and process existing knowledge and 
information on IPM components, that is, on hosts, 
pathogens, environment, producer, and their 
interactions. On this basis, define research 
objectives, institutional complementarity in accord 
with their comparative advantages, and the necessary 
metiludological support. 
(2) Develop strategic principIes, methods, and components 
for the design of IPM technologies adapted to distinct 
production systems. 
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(3) Support institutional development and organization and 
the training of human resources in the different 
countries; facilitate the planning of collaborative 
activities and their evaluation. 
Actiyities 
The following activities are proposed for carrying out the 
strategies over the project's four-year period: 
(1) Gathering existing information and broadening 
scientific knowledge on IPM components: host, 
pest agents, environment, producer, and their 
interactions. 
(2) Design of IPM methodologies, based on surveys of 
capabilities, limitations, and availability of 
information on IPM in the national research and 
development systems. 
(3) Support for institutional development and training of 
human resources. 
Areas of complementary work between CIAT and national 
programs, based on their comparative advantages, are: 
(i) technoloqy testing and adaptation; 
(ii) field population dynamics to discover economic 
thresholds for pest management; 
(iii) specific biological studies by advanced national 
program~; and 
(iv) national socioeconomic surveys to determine 
factors affecting the adoption of IPM. 
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pro;ect Cost and Duratign 
U5$3,480,000 over a,four-year period, beginning in 1990. 
Expegted Results 
Because of the nature of this project, its results in 
production will not be immediately seen, but its impact 
will be better appreciated in 10 years. Within this 
period, the higher production efficiency, lower costs, and 
fewer losaes caused by pesta and di seas es should become 
evident in lower rice prices for the consumer and, at the 
same time, preservation of farmer income. cropping 
systems with irrigation and on wetlands (várzeas) will 
increase total production per unit of area, which wi1l 
therefore improve return on infrastructure investment. A11 
this wi1l contribute to rural development and the 
nutritional standards of rural and urban popu1ations. 
Even under very conservative assumptions on adoption, 
the project wou1d benefit about 300,000 hectares by the 
end of four years, which wou1d represent savinqs in 
production costs aboye U5$10 mil1ion in that time periodo 
Social benefits in 10 years would be many times over the 
va1ue attained at the end of the project. 
Besides the reduction in costs and foreign exchange 
savings, a production increase of about 5% is anticipated 
because ef 1ess di seas e and weed competition. This wou1d 
represent about 60,000 additional tens with a market va1ue 
of U5$12 million at the and of four years. 
In addition, leng-term improvements wil1 be observed in 
the ecological balance, and environmental, human, and 
food-product po1lution will be reduced. 5iqnificant 
reductions in agrochemica1 use can be anticipated; this 
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will help preserve beneficial fauna and reduce 
environmental pollution. The preservation of, and 
increase i~, beneficial fauna will help, in turn, the 
sustainability of IPM because beneficial organisms will 
help keep pests under control. This will upqrade rice 
quality for the consumer. 
Also being considered for the project is the strengthening 
of national program capabilities and the creation of 
interdisciplinary groups in the region. Technicians and 
specialists in a given discipline would then be able to 
support those national programs of countries which lack 
specialists in that discipline. 
The regional research system will become strengthened 
through greater institutional integration and research 
complementarity, and from the catalyzing effect resulting 
from a research and transfer network. The above will 
result in 'economies of scale' in research, derived from 
improved cost efficiency of the regional system, and in 
increased social profitability of research investment. 
------_ .. __ .. 
18 
DESARROLLO DE COMPONENTES PARA EL MANEJO INTEGRADO 
DE PlAGAS CHIP) DEL ARROZ EN EL TROPICO SURAMERICANO 
l. ANTECEDENTES 
El arroz es uno de los alimentos básicos más importantes 
en América Latina, con un promedio de consumo per capita 
de 30 kg anuales. El consumo ha crecido constantemente 
durante los últimos 20 años, conjuntamente con el aumento 
de los ingresos reales y los precios decrecientes a nivel 
del consumidor. En Brasil tropical y en colombia, Panamá, 
Cuba, Surinam y República Dominicana, el arroz suministra 
por lo menos el 25% de las calor1as para consumo, 
absorbiendo sólo entre 10 y 15% del presupuesto 
alimenticio. El arroz también es una fuente principal de 
proteinas en gran parte de América Latina tropical; en 
Brasil y Colombia ocupa el tercer lugar, después de la 
carne y la leche, y es la fuente de prote1na más 
importante para el quintil más pobre de la población en 
estos y varios otros paises. 
La alta tasa de urbanización en la región crea presiones 
sobre la producción de arroz. Con cerca del 70% de la 
población concentrada en ciudades, la mayoria empobrecida, 
es esencial para la región mantener su autoabastecimiento 
de un alimento básico, barato y nutritivo. El arroz 
parece ser el único alimento en América Latina que puede 
cumplir este papel estratégico. Garantizar su producción 
estable y económica es, por lo tanto, de alta prioridad 
para la región. 
Las caracteristicas sobresalientes de la producción de 
arroz en América Latina, según Sanint (1989), son: 
(1) El mayor porcentaje del área se encuentra en 
condiciones de secano (68%), pero la mayor parte de la 
prOducción proviene del sector bajo riego (62%). 
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(2) El mayor número de productores es de pequeña escala 
(menos de 20 hectáreas), pero la mayor parte de la 
producción proviene de explotaciones grandes. 
(3) Es un cultivo comercial, cuyo uso de insumos para su 
producción es intensivo (excepto en el caso del 
Cerrado en Brasil). 
A nivel de América Latina, hay que distinguir, más que la 
producción por sistemas (secano vs riego), la producción 
por paises. Esto se debe a la posición dominante de 
Brasil, con sus caracteristicas muy peculiares, con 55.1% 
de la producción y 70.7% del área en 1984 a 1986. Esta 
alta proporción disfraza las cifras globales" enmascarando 
realidades subregionales un tanto diferentes. 
Las tendencias en el área sembrada y en el rendimiento en 
las últimas dos décadas revelan una fuerte reducción en la 
tasa de crecimiento de la producción de arroz en ·América 
Latina en 1976-1986 (1.8%) respecto al nivel de expansión 
de 1966-1976 (4.1%), pero estas cifras están estrechamente 
relacionadas con las de Brasil (0.9% y 3.0%, 
respectivamente, para los dos periodos). Tanto en 
Centroamérica como en el Cono Sur, la producción de arroz 
creció más rápidamente en la última década. 
Los mayores rendimientos explican parte importante del 
alza en producción en Brasil, en el resto de América del 
Sur tropical, en América Central y el Caribe. Por el 
contrario, en el Cono Sur y en México, el crecimiento en 
área fue el principal responsable de las alzas en 
producción. Con excepción de América del Sur tropical y 
México, las demás subregiones presentan mayores alzas en 
rendimiento en la última década con respecto a la de 
1966-1976. 
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Tomando en consideración los datos analizados, los mayores 
retos para aumentar la producción de arroz en el corto 
plazo estarian en America del Sur tropical, por razón de 
su estancamiento en área y rendimiento y por la 
importancia global de Brasil. En los paises de esta zona 
predomina el cultivo del arroz con riego; la principal 
limitación al rendimiento es el manejo del cultivo, por 
dos razones: (i) el rendimiento se ha estancado en niveles 
inferiores a su potencial, a pesar de que las variedades 
mejoradas han sido adoptadas en un alto porcentaje; y 
(ii) las alternativas quimicas para control de plagas 
prevalecen sobre las alternativas culturales y biológicas, 
siendo éstas últimas más baratas y apropiadas para la 
conservación del ambiente. 
Como resultado de la alta proporción de arroz de secano en 
Brasil, los datos de producción, área y rendimiento de 
arroz en este pais muestran fluctuaciones considerables. 
sin embargo, en los últimos años se aprecia una marcada 
expansión del área_ultivada en la región 
centro-occidental hacia áreas con suelos frágiles. Zonas 
similares de Colombia y Venezuela también están siendo 
consideradas dentro de los planes de expansión del 
cultivo. 
Como respuesta a la solicitud del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) de propuestas para proyectos de 
investigación agrico1a a ser ejecutados en colaboración 
por el CIAT y las instituciones de paises 
latinoamericanos, el CIAT convocó a una reunión de 
consulta regional sobre el proyectv u ser presentado en 
1990 por el Programa de Arroz. Esta consulta se efectuó 
el 12 y 13 de Junio de 1990 en la sede del CIAT con 
representantes de las instituciones de generación y 
transferencia de tecno10g1a agropecuaria de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, a saber: Fondo 
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Nacional de Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) y 
cooperativa de Productores APROSCELLO, Venezuela; 
Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Federación 
Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), Colombia; Ministerio de 
Agricultura, Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), y Programa Cooperativo de 
Investigación Agrícola para la Subregión Andina 
(PROCIANDINO), Ecuador; Instituto Nacional de 
Investigación Agraria and Agroindustrial (INlAA), y Comité 
Nacional de Productores de Arroz, Peru; Instituto 
Boliviano de Tecnología Agropecuaria (IBTA), y Centro de 
Investigación Agrícola Tropical (CIAT), BOlivia; 
Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) y 
Centro Nacional de Pesquisa em Arroz e Feijao (CNPAF), 
Brazil. 
Los participantes en la consulta respaldaron la propuesta 
de que el BID financie un proyecto a cuatro años que 
permita al CIAT proveer a dichos programas investigación 
de alcance internacional sobre manejo integrado de plagas 
(MIP) de arroz. Esto hará posible que los programas 
nacionales incorporen efectivamente las tecnologías de MIP 
a sus estrategias de manejo del cultivo para aumentar la 
producción de riego 'y 109rar sistemas de producción 
sostenibles. 
Las instituciones nacionales estuvieron también de acuerdo 
respecto a la ventaja comparativa del CIAT en esta área 
prioritaria, dada la reorganización de su Programa de 
Arroz para adecuarse a las necesidades regionales de 
investigación y apoya~ el crecimiento sostenible de la 
producción de arroz en América Latina. En efecto, uno de 
los énfasis del Programa es el manejo de plagas 
(incluyendo insectos, enfermedades y malezas) para reducir 
las pérdidas a niveles de poca importancia económica, 
utilizando al mínimo los agroquímicos tóxicos. Esta 
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actividad es aplicable tanto a los sistemas bajo riego 
como a los de secano, aunque los problemas especificos de 
cada uno son diferentes. 
II. PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 
El Programa de Arroz del CIAT se inició en 1967 y enfocó 
sus actividades hacia el fitomejoramiento, desarrollando 
con gran éxito variedades de alto rendimiento y 
tecnologias de producción con riego. En este sector, que 
representa el 62% de la producción en la región, el 75% de 
dicha producción proviene de variedades desarrolladas de 
germoplasma procedente del CIAT y del IRRI (International 
Rice Research Institute). 
Sin embargo, el hecho de que en la mayoria de los pa1ses 
el potencial de rendimiento de las variedades modernas no 
se expresa plenamente, y de que hay una gran dependencia 
de agroquimicos tóxicos y costosos, justifica el énfasis 
en el manejo integrado de las plagas y del cultivo. 
Por lo anterior, los participantes en la consulta 
señalaron al MIP como de alta prioridad regional en 
materia de 'investigación, capacitación y trasferencia 
para dos zonas productoras principales y para las 
respectivas instituciones. 
(1) Tierras bajas irrigadas y temporalmente inundadas 
El uso de agroqu1micos en América Latina ha aumentado en 
forma notoria durante las últimas décadas (Ferreira et 
al., 1986, MikKeleson, 1987). Dicha práctica en las 
principales zonas irrigadas se generalizó a partir de 
1971; antes de esa fecha era reducida (An1bal-S., 1971; 
Márquez y Quintero, 1989; Mikkeleson, 1987). En 1985, la 
mitad de los paises productores de arroz en América Latina 
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daba cuenta de un promedio de dos aplicaciones de 
herbicida por cultivo de arroz (Anónimo, 1986). Con 
excepción de Chile, todos los países dieron cuenta de por 
lo menos una aplicación de insecticida, y algunos, como 
República Dominicana y Colombia, registraban cuatro o más 
aplicaciones de insecticidas (Anónimo, 1987: PUlver, 1986: 
CUevas-P., 1986: Vargas-Z, 1986). Aunque limitadas a la 
zona tropical, las aplicaciones de fungicidas eran comunes 
también en Brasil, Colombia, República Dominicana, Panamá 
y Venezuela. Con excepción de CUba, la mayoría de los 
paises carece de una base adecuada de conocimientos que 
les permita recomendar aplicaciones de agroquímicos 
(Gutiérrez-Y. y Martínez-G., 1986). 
Las prácticas de manejo afectan profundamente el 
desarrollo de plagas en el campo, y son susceptibles de 
ajuste según las circunstancias locales (Correa y Zeigler, 
1989A y B). No obstante, no se han establecido umbrales 
de daño económico ni umbrales de acción para la mayoría de 
plagas, malezas y enfermedades en la mayor parte de los 
paises, ni éstos poseen métodos de muestreo que faciliten 
analizar el daño y tomar decisiones para su control. 
Estas observaciones se ratificaron en la reunión de 
consu1ta regional. 
En consecuencia, la investigación prioritaria en MIP debe 
comprender el desarrollo de conceptos básicos en las áreas 
de biología, competencia e interacción entre los 
organismos nocivos, y prácticas de manejo para su control. 
Además, se deben establecer umbrales de daño económico 
paL~ ios diversos insectos plaga, malezas y enfermedades, 
y definir las funciones de los organismos benéficos en el 
campo. Esto permitirá desarrollar alternativas de manejo 
y control para incorporarlas a las estrategias de MIP. 
Los participantes de la consulta regional ratificaron esta 
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perspectiva al dejar constancia de la prioridad para la 
investigación conjunta entre el CIAT y los programas 
nacionales respecto a la identificación de enemigos 
naturales (control biológico); variabilidad genética y 
biológica en insectos, enfermedades y malezas de interés 
económico, tales como gorgojo de la raiz, Sogatodes, el 
virus hoja blanca, piricularia y arroz rojo. 
Los problemas del cultivo se enfrentan actualmente en 
forma aislada, y las soluciones se proponen ignorando sus 
efectos, o las limitaciones u oportunidades de otras 
prácticas de manejo. El resultado es una alta dependencia 
en agroqu1micos para el manejo de una limitación. En 
muchas zonas productoras de arroz en tierras bajas 
irrigadas y temporalmente inundadas, como la costa de Perú 
y las várzeas de Brasil, el agua es insuficiente para un 
segundo cultivo de arroz. Por lo tanto, las tierras 
fértiles permanecen improductivas durante gran parte del 
año, o no hay suficientes incentivos para invertir en 
riego y drenaje con base en la producción de una sola 
cosecha de arroz. También, el cultivo continuo de arroz 
estimula el desarrollo de organismos nocivos que producen 
pérdidas en la producción, o aumentan los costos de 
manejo. Por estas razones, la investigación debe 
encaminarse a desarrollar métodos para evaluar y 
aprovechar la interacción y el sinergismo de opciones de 
manejo del cultivo, incluyendo sistemas de producción y 
rotación para condiciones apropiadas. 
En la consulta regional se destacó que la investigación 
sobre el MIP implica el análisis y evaluación de 
combinaciones tecnológicas y que sus interacciones son muy 
especificas para los diferentes ambientes; para lograr 
avances en esta área es fundamental la complementariedad 
entre disciplinas y programas respecto a investigación, 
capacitación y metodologias de trasferencia. 
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(2) Tierras altas de suelos ácidos con alta precipitación 
Con 250 millones de hectáreas de tierra cultivable, las 
sabanas de suelos ácidos y los Cerrados de América Latina 
representan un gran potencial para satisfacer las 
necesidades alimentarias de la región. El arroz de secano 
ocupa una posición importante en la agricultura de Cerrado 
en Brasil, a pesar de sus rendimientos en promedio de sólo 
1.0 a 1.5 t¡ha (EMPA, 1987). Estos suelos son frágiles, 
con baja fertilidad y 
(Seguy et al., 1988). 
Colombia, Venezuela y 
pueden ser altamente erosionables 
Los suelos en sabanas de Bolivia, 
Guyana se explotan principalmente 
como pasturas, aunque en Bolivia y Venezuela se está 
realizando cierta intensificación agr1cola. Esta trae 
consigo problemas de erosión, reducción de la fertilidad y 
plagas, especialmente malezas e insectos. 
La investigación en Brasil indica que existen 
oportunidades para aumentar la productividad de estos 
suelos modificando las técnicas de preparación de la 
tierra y explorando esquemas de rotación de cultivos 
(Seguy et al., 1988). La investigación en curso en CIAT 
indica un considerable potencial para el desarrollo de 
sistemas sostenibles de pasturas mejoradas y arroz 
(Sarkarung y Zeigler, 1989). Debido a la intensa 
precipitación y al bajo pH de los suelos, el arroz es 
adecuado para estos ambientes. En este sistema de secano, 
insectos plaga como hormigas, termitas y salivitas 
(cercópidos), amenazan la producción intensiva de arroz. 
En forma similar, la proliferación de malezas y 
enfermedades como piricularia debe ser manejada para 
permitir y sostener los aumentos en la producción. Por lo 
tanto, para los nuevos sistemas de pasturas y cultivos con 
base en arroz, la futura investigación debe desarrollar 
conceptos y prácticas de manejo de plagas para as1 
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mantener a niveles aceptables las pérdidas por competencia 
con malezas, enfermedades e insectos. 
(3) Necesidades institucionales 
casi todos los países arroceros en América Latina tienen 
programas de investigación en arroz, y en general, existen 
equipos bien capacitados y experimentados en mejoramiento 
del cultivo. Sin embargo, la experiencia y orientación de 
los científicos se dirigen más al mejoramiento y la 
agronomía clásica (fertilización, herbicidas, etc.), a las 
cuales se dedica el 80% de los esfuerzos de los 
investigadores en la región. Sólo el 10% de los recursos 
de personal científico en los programas se dedica a la 
protección del cultivo, y el 4% a la capacitación y/o 
extensión (Zeigler y CUevas, 1990). Los participantes en 
la consulta regional reconocieron esta situación al 
manifestar que "el proceso de diseminación de tecnología 
es una limitante en gran parte de los casos". 
Además, el 69% de los programas nacionales mencionan los 
problemas con plagas como limitaciones importantes, pero 
sólo el 15% tienen la capacidad de evaluar material 
genético por su resistencia o tolerancia 
alta prioridad (Zeigler y CUevas, 1990). 
a las plagas de 
La capacidad de 
generar los datos para montar un programa de manejo de 
plagas es todavía menor. Entonces, las necesidades 
institucionales son las de fortalecer la capacidad 
profesional en el área de protección del cultivo, 
permitiendo el desarrollo, la adopción e incorporación de 
nueva información a la investigación local. También se 
precisa fortalecer a los países en el área de capacitación 
con el objeto de mejorar la articulación entre la 
investigación y la trasferencia-extensión. En el marco de 
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la consulta regional, se recomendó concretamente que "la 
capacitación de investigadores y la de capacitadores y 
extensionistas tenga preferentemente un alcance regional y 
se realice en colaboración con las instituciones 
nacionales" y que "se adecúe la filosofía de los cursos 
internacionales o fases de capacitación al concepto de 
manejo integrado de cultivos (MIC) y a la adopción de 
dicho concepto en la filosofía de los programas 
nacionales". 
lIt. OBJETIVO 
Desarrollar componentes y estrategias para el manejo de 
plagas del arroz, facilitar su integración a los programas 
nacionales y la trasferencia de la tecnología por parte de 
estos programas a los agricultores arroceros de América 
del Sur tropical. 
IV. ESTRATEGIAS 
(1) Generar y ampliar el conocimiento existente en los 
países sobre los problemas, métodos y procedimientos 
de manejo integrado de plagas del arroz (MIP): 
recopilar y procesar los conocimientos e información 
existentes en éllos sobre los componentes del MIP, a 
saber, hospedantes, agentes plaga, ambiente y 
productor, y sobre las interacciones entre 
componentes. Sobre esta base, definir los objetivos 
de investigación, la complementariedad 
interinstitucional, y el apoyo metodológico necesario. 
(2) Desarrollar principios, métodos y componentes 
estratégicos para el diseño de tecnologías de MIP 
adaptadas a los distintos sistemas de producción. 
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(3) Apoyar el desarrollo y la organización institucional y 
la capacitación de recursos humanos de los paises; 
facilitar la planificación de actividades conjuntas y 
su evaluación. 
V. ACTIVIDADES 
En desarrollo de cada una de las estrategias, se proponen 
las siguientes actividades para un periodo de cuatro años 
de duración del proyecto. 
(1) (Estrategia) Generación y ampliación de conocimientos. 
recopilaciÓn y procesamiento de informaciÓn; 
complementariedad. apoyo metodológico 
(i) Hospedante 
ObtenciÓn de informaciÓn sobre los mecanismos de 
resistencia y tolerancia a las principales 
limitaciones biÓticas en la región, como son, la 
enfermedad piricularia, virus de hoja blanca, 
manchado de grano, y daño mecánico por homópteros 
(sogata, loritos verdes, cercópidos). Esta 
información facilitará el desarrollo de 
resistencia estable, esencial para la aplicación 
de métodos biológicos en el HIP. Se utilizará 
metodolog1a genética convencional y molecular 
para aprovechar a nivel de campo los avances de 
la biotecnolog1a. 
(i ~) A t 1 • gen es paga 
(a) Caracterización del virus de hoja blanca. 
Esta aumentará la precisión de las 
evaluaciones de la reacción de variedades de 
arroz al virus y facilitará la comparación 
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de resultados en los diferentes ambientes de 
la región. Esta actividad se completará a 
finales de 1992. 
(b) Determinación de la diversidad patogénica 
del hongo Pyricu1aria oryzae, causante de la 
enfermedad piricu1aria. Estos estudios 
facilitarán el intercambio de información al 
determinar los tipos de razas prevalecientes 
en los diferentes ambientes. Deberán estar 
disponibles a finales de 1991 (Colombia) y 
1993 (demás países). 
(e) Identificación y evaluación de las 
principales especies de chinches y 
saltahojas. Este conocimiento facilitará el 
intercambio de estrategias de manejo entre 
los países. Las especies de Colombia 
deberán estar identificadas a finales de 
1991, y las de los demás paises en 1993. 
(d) Desarrollo de métodos de monitoreo de 
poblaciones de vectores del virus de hoja 
blanca. La proporción de estos vectores en 
una población del insecto Sogatodes 
oryzicola determina el inicio de epidemias. 
Estos podrán predecirse oportunamente al 
detectar tempranamente los cambios en la 
capacidad del insecto para trasmitir el 
virus y, por 10 tanto, tomar las decisiones 
de manejo apropiadas. El método de 
monitoreo estará disponible en 1991, y el 
estudio de las pOblaciones de los diferentes 
países en 1993. 
30 
(e) Identificación de biotipos de la maleza 
graminea Echinochloa spp. con base en su 
reacción al herbicida propanil. Este 
trabajo revelará las implicaciones del 
manejo actual de los herbicidas en el 
cultivo de arroz en la región. Los biotipos 
deberán estar debidamente identificados en 
1993. 
(f) Identificación de los agentes causantes del 
manchado de grano. Los sistemas de manejo 
dependen del tipo de agente, por tanto su 
clarificación definitiva permitirá el diseño de 
alternativas de control. Este trabajo estará 
terminado en 1993. 
(g) Recopilación de información sobre los 
enemigos naturales posibles y métodos de 
control biológico del gorgojo de la raiz y 
las termitas. Terminará en 1993. 
(h) Recopilación de información sobre métodos de 
determinación de residuos de plaguicidas en el 
suelo y en el agua. Terminará en 1993. 
(i) Recopilación de información sobre métodos de 
control de arroz rojo. Terminará en 1993. 
(iii) Ambiente 
(a) Descripción de los diferentes ambientes 
arroceros de la región en términos de su 
capacidad para identificar resistencia 
varietal a piricularia para uso regional. 
Esta información facilitará el intercambio 
31 
de genes de resistencia. Este estudio 
culminará a finales de 1993. 
(b) Caracterización de los ambientes 
agroecológicos, con factores como suelo y 
clima, para producción de arroz en los 
paises del proyecto. Se espera contar con 
una serie de mapas en 1993. 
(iv) Productor 
Debido a su naturaleza local, este estudio se hará en 
estrecha colaboración con los programas nacionales, y 
consistirá principalmente de encuestas periódicas 
sobre niveles tecnológicos, tenencia de la tierra, 
dotación de recursos y otros factores socioeconómicos; 
y monitoreo de los procesos de control de plagas en 
los paises. Estos trabajos, que permitirán determinar 
las prioridades en cuanto a plagas a nivel de 
agricultor, estarán concluidos en COlombia, Venezuela 
y Ecuador en 1991: en Brasil en 1992; y en Perú y 
Bolivia en 1993. 
(v) Interacciones entre componentes del MIP 
(a) Desarrollo de metodologia para el 
establecimiento de periodos criticas de 
competencia de las malezas en los diferentes 
sistemas de establecimiento del arroz. 
Disponible en 1993. 
(b) Determinación de umbrales de acción para 
Sogatodes, chinches, homópteros (cercópidos 
y loritos verdes) y hormigas en los lugares 
donde son de importancia económica. Los 
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umbrales de interés para Colombia estarán 
disponibles en 1991 y los demás en 1993. 
(e) Estudio de las interacciones entre 
nitrógeno, densidad de siembra, agua, 
insecticidas y fungicidas en lo que respecta 
a los niveles de piricularia, Sogatodes y 
malezas. El estudio en Colombia se 
completará en 1992 y en los demás paises en 
1993. 
(d) Estudio del efecto económico de las 
rotaciones de arroz con leguminosas sobre 
las poblaciones de malezas, insectos y 
enfermedades. Estudio terminado para 1993. 
(2) (Estrategia) Métodos y componentes para diseño de 
metodo10gias MIP 
Encuesta sobre las capacidades, limitaciones y 
disponibilidad de información sobre MIP en los 
sistemas nacionales de investigación y desarrollo. 
Este trabajo estará terminado para 1991. 
(3) (Estrategia) Apoyo al desarrollo institucional y 
capacitación de recursos humanos 
(a) Capacitación en servicio en el CIAT de 
cientificos de los programas nacionales sobre 
aspectos relacionados con MIP, y seguimiento de 
sus actividades en sus paises d~ ~rigen. Se 
capacitará un promedio de ocho personas por año. 
(b) CUrsos sobre MIP y capacitación de capacitado res 
en los paises, y seguimiento de sus actividades 
de capacitación. En Colombia, Ecuador y 
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Venezuela en 1990-1991: en los demás países en 
los últimos dos años del proyecto. 
(e) Incentivo a la formación de equipos de 
investigadores en HIP. Estos equipos deberán 
estar integrados en 1991 en Colombia, Ecuador y 
Venezuela: los de Brasil en 1993. 
(d) Incentivo al desarrollo de una red de 
investigación y trasferencia de tecnología en HIP 
en la región del proyecto. 
(4) Areas de trabajo complementario entre CIAT v los 
programas nacionales con base en sus ventajas 
comparativas 
(i) Pruebas v adaptación de tecnologías 
La evaluación de la interacción entre las 
alternativas de manejo requerirá numerosas 
pruebas de campo en condiciones locales. La 
retroalimentación de los resultados de este 
trabajo a la fase de diseño tecnológico 
contribuirá al éxito a largo plazo del enfoque 
regional del HIP. 
(ii) Dinámica poblacional de campo 
Para el desarrollar de umbrales de decisión para 
el manejo de plagas se requerirá estudiar algunos 
factores que afeC~dn la dinámica poblacional de 
las plagas y de los organismos benéficos en toda 
la región. Los programas nacionales pueden hacer 
importantes contribuciones en esta área. 
34 
(iii) Estudios biológicos específicos 
ciertos programas nacionales con experiencia, 
dotación, e intereses específicos en 
determinados ambientes pueden realizar estudios 
científicos sobre la biología de las plagas de 
importancia regional. 
(iv) Estudios socioeconómicos nacionales 
No se conocen todavía con claridad los factores 
que podrían afectar la adopción del concepto MIP 
en la región. Por tal razón, los programas 
nacionales deben participar activamente en la 
obtención de datos básicos y en el seguimiento de 
la trasferencia de tecnología para evaluar su 
impacto y mejorar el proceso de adopción. Los 
resultados de los estudios agrosocioeconómicos 
nacionales tendrán implicaciones regionales de 
largo alcance. 
VI. EVAUJACION 
Se proponen evaluaciones externas a finales del segundo y 
cuarto años del proyecto con la participación de los 
programas nacionales de la región y del BID. 
Como ya se dijo, el objetivo del proyecto de desarrollar y 
trasferir la tecnología MIP es un objetivo a largo plazo 
y, consecuentemente, no se puede medir su efecto a corto 
plazo. Sin elllDargo, el avance del proyecto hacia la 
consecución de tal objetivo se puede medir al evaluar el 
establecimiento de mecanismos para el fortalecimiento de 
las instituciones nacionales y para la efectiva 
interacción entre éstas y el ClAT. A corto plazo tales 
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mecanismos son: la generación de nuevos conocimientos y 
nuevas metodolog1as, la adopción de éstas, nuevas 
investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias sobre 
MIP, intercambio de experiencias entre programas 
nacionales, y la implementación de un sistema de 
información sobre HIP. 
VII. PRESUPUESTO 
El costo total del proyecto en sus cuatro años de duración 
es de US$3,480,000. El cuadro anexo (pag. 41) presenta el 
presupuesto del proyecto detallado por año y por rubro 
presupuestal. 
Los rubros presupuestales presentan el costo de los 
recursos que se requerirán directamente para llevar a cabo 
el proyecto. Por lo tanto, no están incluidos en el 
presupuesto los gastos de administración y otros costos 
indirectos del CI,AT. A continuación se presenta la 
descripción de los rubros presupuestales: 
Personal 
Principal: personal cientifico directivo contratado 
internacionalmente. 
Profesional y de supervisión: personal cientifico de 
apoyo contratado localmente. 
Técnicos: pe~sonal especializado para trabajo en el 
call1~'''. 
otros: personal contratado para labores de campo. 
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Viajes 
Regional: costo de pasajes, taxis, impuestos de salida, 
alojamiento y alimentación en viajes de trabajo del 
personal principal CIAT a los paises participantes en el 
proyecto. 
Local: pasajes, impuestos de salida, alojamiento y 
alimentación (o per diem cuando sea aplicable) en viajes 
dentro de Colombia. 
Suministros 
Oficina: costo de papelería, útiles de escritorio, cintas 
y rollos de calculadoras, y suministros para 
microcomputadoras. 
Laboratorio/Invernadero: costo de tubos de ensayo, 
reactivos, materiales y suministros para construcción y 
mantenimiento de invernaderos. 
Campo: costo de semillas, fungicidas, insecticidas y 
elementos utilizados en el campo para las labores 
agrícolas. 
ApoyO: costo de materiales y otros suministros entregados 
a los programas de investigación de los programas 
nacionales. 
Otros: costo de otros materiales y suministros utilizados 
por el proyecto tales como combustibles y lubricantes. 
Integración - Programas Nacionales 
Reuniones: costos relativos a reuniones de planificación 
y coordinación con el personal de los programas nacionales 
de los paises participantes en el proyecto. 
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Viajes: costo de pasajes, taxis, impuestos de salida, 
alojamiento y alimentación en viajes de integración (ver 
Reuniones, arriba) del personal principal del CIAT y del 
personal de los programas nacionales de los paises 
participantes. 
Capacitación 
Cursos: costo de materiales didácticos, instructores, 
pasajes, alojamiento, alimentación, y apoyo logistico a 
los profesionales participantes en los cursos de 
capacitación. 
Publicaciones: costo de preparación, edición, e impresión 
de boletines técnicos, memorias de reuniones, manuales 
metodológicos, y panfletos de extensión y producción de 
audiotutoriales. 
servicios 
Costo de servicios recibidos tales como reparaciones, 
fotocopias, traducciones, revelado de fotografias, 
llamadas telefónicas, cables, telex, y fax. 
Servicios de apoyo directo 
servicios de apoyo permanente al proyecto tales como 
operaciones de campo, servicio de datos y cómputos, 
biometr1a, y producción de artes gráficas. Estos 
servicios serán brindados por las unidades de apoyo 
internas del CIAT y se cargan al proyecto a razón de 15% 
de los costos directos. 
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Alquiler de vehículos 
Cargo por el uso de los vehículos de propiedad del CIAT 
asignados exclusivamente al proyecto. 
Capital 
Equipo de campo: implementos y equipo de campo que por 
sus características son considerados como activo fijo y no 
son cargados a gastos de operaciones. 
Equipo de laboratorio: elementos y equipo para pruebas y 
ensayos de laboratorio que por sus características son 
considerados como activo fijo y no son cargados a gastos 
de operaciones. 
Contingencias 
Reserva de 5% aplicable al costo total del proyecto para 
cubrir gastos imprevistos durante su ejecución. 
VIII. RESULTADOS ESPERADOS 
Por la naturaleza de este proyecto, sus resultados no 
serán inmediatos pero su impacto se podrá apreciar en 
10 años. Dentro de ese plazo, la mayor eficiencia en la 
producción, menores costos y menores pérdidas ocasionadas 
por plagas deberán reflejarse en una disminución de los 
precios del arroz al consumidor y, al mismo tiempo, 
preservar los ingresos del agricultor. Los sistemas de 
cultivo con riego y en várzeas aumentarán la prOdu~w1ón 
total por.unidad de área lo cual mejorará el retorno a la 
inversión en infraestructura. Lo anterior contribuirá al 
desarrollo rural y al mejoramiento de la nutrición de la 
población rural y urbana. 
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Los beneficios económicos por la implementación del MIP 
variarán por paises y dependerán de la intensidad de las 
plagas, los costos de control y el porcentaje de. adopción. 
En promedio, los costos por manejo de plagas llegan al 23% 
de los costos de producción, que fluctúan entre el 30% en 
Perú y Venezuela, y el 8% en Brasil, pais que representa 
el 80% del área contemplada bajo el proyecto. Los datos 
del programa nacional de Colombia, donde la adopción del 
MIP es alta, sugieren un ahorro, como consecuencia de 
éste, de 20% en los costos de producción. 
Asumiendo que el programa a desarrollar afecte el 26% del 
área bajo estudio, y que se dé una adopción similar a la 
lograda por igual programa en Asia (20% de adopción), el 
cubrimiento del proyecto al cabo de los cuatro años seria 
de aproximadamente 300,000 hectáreas. Esto representaria 
un ahorro en costos de producción de aproximadamente US$lO 
millones en ese lapso. Los beneficios sociales superarian 
varias veces el valor alcanzado al finalizar el proyecto. 
Además de la reducción en costos y el ahorro de divisas, 
se anticipa un aumento en prOducción de aproximadamente 5% 
por la reducción de la competencia de las malezas y del 
daño por enfermedades. Esto representaria unas 60.000 
toneladas adicionales con un valor en el mercado de US$12 
millones al cabo de los cuatro años. Se espera que al 
final de la década, el arroz de riego de la región entre 
competitivamente al mercado internacional y que el arroz 
de secano penetre agresivamente al mercado local de 
granos, principalmente como materia prima para 
alimentación animal y alimentos procesados. 
A largo plazo se observarán además mejoras en el balance 
ecológico y en la reducción de la contaminación ambiental, 
humana y de productos comestibles. Al presente, el 88% de 
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las muestras de aceite de arroz de Brasil exceden los 
niveles de tolerancia. En áreas de alto uso de 
agroquimicos en Colombia, se da cuenta de hasta 200 casos 
de envenenamiento por año y muerte de aproximadamente 80% 
de la fauna benéfica. CUantificar el efecto ambiental de 
la adopción de la tecnologia generada por el proyecto es 
difícil, pero se puede anticipar una reducción 
.significativa en el uso de agroquimicos, lo cual ayudará a 
preservar la fauna benéfica y reducirá la contaminación 
ambiental. La preservación y aumento de la fauna benéfica 
ayudará, a su vez, a la sostenibilidad del MIP, ya que los 
organismos benéficos ayudarán a mantener las plagas bajo 
control. Esto afectará favorablemente la calidad del 
arroz como producto de consumo. 
Al presente existen en los países grupos de profesionales 
capacitados en investigación del arroz. Sin embargo, en 
su mayoría se concentran en las áreas de mejoramiento y 
agronomia, siendo la protección de cultivos y la 
capacitación las áreas más débiles. El proyecto contempla 
fortalecer las capacidades de los programas nacionales en 
estas áreas y la creación de grupos interdisciplinarios en 
la región. En esta forma técnicos y especialistas en una 
disciplina dada podrán apoyar a los programas nacionales 
de paises que carezcan de especialistas en tal disciplina. 
El sistema regional de investigación se verá fortalecido a 
través de una mayor integración interinstitucional y 
complementariedad de la investigación, y de la 
catalización resultante de una red de investigación y 
trasferencia. Con ~~t~ se anticipa la agilización de la 
trasferencia de los paquetes tecnológicos generados por el 
proyecto a los productores. Todo ello permitirá captar 
'economías de escala' en la investigación, mejorando l~ 
eficiencia de costos del sistema regional y aumentando la 
rentabilidad social de la inversión en investigación. 
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PRESUPUESTO " Manejo Integrado de Plaga. del Arroz 
(En dólares corrientes) 
Rubro AAo I AAo 11 AAo 111 AAo IV TOTAL 
PERSONAL 
principal 209,000 220,000 231,000 243,000 903,000 
Profesional y de Supervisión 117,000 123,000 129,000 135,000 504,000 
Tknicos 45,000 47,000 49,000 51,000 192,000 
Otros 89,000 93,000 98,000 103,000 383,000 
Total Personal 460,000 483,000 507,000 532,000 1,982,000 
VIAJ!S 
Regional 25,000 26,000 27,000 28,000 106,000 
local 12,000 13,000 14,000 15,000 54,000 
Total Viajes 37,000 39,000 41,000 43,000 160,000 
SUMINISTROS 
Oflelna 4,000 4,000 5,000 5,000 18,000 
laboratorio/Invernadero 15,000 16,000 17,000 18,000 66,000 
C~ 15,000 16,000 16,000 17,000 64,000 
Apoyo 5,000 5,000 5,000 6,000 21,000 
Otros 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 
Total Suministros 40,000 42,000 44,000 47,000 173,000 
INTEGRACION " PROGRAMAS NACIONALES 
Ret.rliones 3,000 9,000 10,000 11,000 33,000 
Viajesi 4,000 12,000 12,000 12,000 40,000 
Total Integración 7,000 21,000 22,000 23,000 73,000 
CAPACITACION 
Cursos 26,000 76,000 80,000 84,000 266,000 
Publ i eae Iones 7,000 19,000 20,000 21,000 67,000 
Total Capacitación 33,000 95,000 100,000 105,000 333,000 
S1:RV¡CIOS 6,000 6,000 7,000 7,000 26,000 
SUB"TOTAL COSTOS DIRECTOS 583,000 686,000 721,000 757,000 2,747,000 
S1:RVICIOS DE APOYO DIRECTO (15%) 87,000 103,000 108,000 114,000 412,000 
ALQUILER DE VEHICU\.OS 22,000 23,000 24,000 25,000 94,000 
CAPlTAL 32,000 equipo de ~ 7,000 8,000 8,000 9,000 
Equipo de laboratorio 7,000 7,000 8,000 8,000 30,000 
SUB" TOTAL 706,000 827,000 869,000 913,000 3,315,000 
CONTINGENCIAS (5%) 35,000 41,000 43,000 46,000 165,000 
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flNApDAD 
INTEGRACION DE C04PONENTES Y O_ROLLO 
DE ESTRATEGIAS PARA EL IWIEJO DE 
PLAGAS DEL ARROZ BAJO CONDICIONES 
ESPECIFICAS DENTRO DE LA REGION TROPICAL 
SUAAMERI CANA 
ffiOPOSITO 
• DESARROLLO DE COMPONENTES PARA EL 
IWIEJO INTEGRADO DE PLAGAS 
A. PLANTAS DE ARROZ (HOSPEDANTE) 
8. MEDIO AMBIENTE EN QUE SE 
DESARROLLA 
C. FACTORES BIOTlCOS QUE LA 
AfECTEN 
D. PRODUCTOR 
EL _ UlGIIXl DEI. I'ItOItc.u 
INDICADORES VERIFICABLES 
ADOPCION CA 10 AIklS) 
1. DE 1M SISTEMA !lE EVALUACION 
y DECI SI ON PARA EL MANEJO DE: 
INSECTOS, ENFERMEDADES, MALEZAS, 
II.IE RESULTE EN COSTOS REOUCIOOS; 
COSTOSfHA y COSTOS/KG. 
DONDE: REGION CENTRAL'- COLONBIA 
aJAYAS Y LOS RIOS" ECUADOR 
PORTUGUESA Y GUARICO -- VENEZIELA 
CERRADO - • BRAS I L 
SELVA ALTA -- PERU 
SANTA CRUZ _. BOLIVIA 
PREAOOPCION CA 4 AIklS¡ 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE EVALUACION 
y DECISION PARA EL IWIEJO DE 
INSECTOS, ENfERNEDADES y MALEZAS. 
DOfI)f: COlC»4BIA, ECUADOR, PERU, 
VENEZlELA, BOLIVIA Y BRASIL. 
EQUIPO MULTIOISCIPLlNARIO A NIVEL 
DE PAI$ TRASAJANDO EN FORMA 
INTEGi!ADA. 
INVESTIGACION REGIONAL COLABORA' 
T¡VA y COMPLEMENTARIA DENTRO DEL 
AREA. 
MEDIOS DE VERlflCACION 
MORHOREO POR REGIONES Y GI!UPO$ DE 
AGi! ItuL TORES. 
REGIONALlZACION DE RECOMENDACIONES 
FLEXIBLES Y DISPONIBILlllAD DE 
ALTERNATIVAS PARA EL MIP. 







• ESTABILIDAD ECOMOMlCA 
(TASAS DE INTERES, PRECIOS 
DEL PETROLEO) 
• POLITICA SECTORIAL --
PRECIOS REALISTAS DE 
INSUNOS y PRODUCTOS AGRICOlAS 
RECURSOS APROPIADOS PARA 
VERIFICAR Y TRANSFERIR 
RESULTADOS 
ESTABILIDAD EN POLITICAS 
AGRICOLAS NACIONALES 
MANTENIMIENTO DE RECURSOS 
A NIVELES SIMilARES A LOS 
ACTUALES 
• ESTABILIDAD EN LAS ESTRATE-
GIAS DE INVESTIGACION DE 
LOS PROGRAMAS NACIONALES 
el MARCO LOGICO DEL PRoYECTO (PAG. 2) 
RECOPILACION DE CONOCIMIENTOS 
SOBRE COMPONENTES DEL 
MIP. 
FORTALECER LA CAPACIDAD REGIONAL 
DE INVESTIGACION EN MIP. 
PROOUCTOS 
LA INfORHACION BASICA SOBRE LOS 
MECANISMOS ClUE OPERAN EN LA 
RESISTENCIA. 
INFORMACION BASICA SOBRE 
COMPONENTES MIP 
A. HOSPEDANTE 
B. AGENTES PLAGA 
C. AMBIENte 
INDICADORES VERifiCABlES 
BASE DE DATOS: 
INfORHACION SOBRE MIP EN PAISES 
Del PRoYECTO. 
HETCIlOLOGIAS PARA LA DETERMI' 
NACION DE RESISTENCIA A 
PlAIlUICIDAS. 
ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTOS 
SOGRE COMPONENTES DEL MIP. 
_ERO DE CUlSOS. NUMERO DE 
PERSONAS CAPACITADAS; NIJIERO DE 
REUNIONES. 
CARACTERIZACION DE LA RESISTENCIA 
Y TOLERANCIA JI LOS PRINCIPALES 
LIMITANTES elOTICOS EN EL CULTIVO 
DEL ARROZ EN LA REGION. 
METODOLOGIA PARA LA EVAlUACION DE 
GERMOPLASMA. 
CARACTERIZACION DE RESISTENCIA Y 
TOLERANCIA. METODOLOGIA EVALUACION 
CARACTERIZACION DE VARIABILIDAD 
INSECTOS • PATOGENOS y MALEZAS 
CORRELACIONES ENTRE SITIOS 
CANACTERlZACION DE AMBIENTES 




INfORMES DE CUlSOS y REUNIONES. 
BASE DE DATOS 
INfORMES, PUBLICACIONES. 
BANCO DE GERMOPLASMA SOBRE fUENTES 
DE RESISTENCIA. 
METCOOS EVALUADOS. L1BERACION O 
DISTRIBUCION DE MATERIAL CON RESISTENCIA 
BANCO DE GERMOPLASMA. METCOOS DE 
EVALUACION 







COLABORACION DE PROORAMAS 
NACIONALES 
ESTABILIDAD SOCIAL Y POLI' 
TlCA EN LA REGION QUE 
GARANTICE El FUNCIONAMIENTO 
DEL PROYECTO. 
DISPONI8IlIDAD DE INFORMACION 
El MARCO lOOICO DEL PROYECTO (PAG. 3l 
D. PRODUCTOR 
E. INTERACCION DE COMPONENTES 
MIP 
DETAlLAR LA DIVERSIDAD DE LAS 
PlAGAS (MAlEZAS, INSECTOS, 
ENFERMEDADES). 
CARACTERIZACION ASRONORICA y SOCIO. 
ECONDMlCA DE LOS SISTEMAS DE 
PROOUCCION DE ARROZ (AM8IENTES • 
SER _l. 
PERSONAL CAPACITADO EN ASPECTOS 
RELACIONADOs Al MIP. 
• ESTABI.fCIMIENTO DE PRIORIDADES 
SOBRE EL MIP EN LA RE'¡ION. 
ACTIVIDADES 
l. INFONMACION BASlCA 
A. NDSPEDAHTES 
ESTUDIO DE fUENTES Y MECAliISMOS 
DE RESISTENCIA A PIRICUlARIA, VIRUS 
DE LA HOJA BLANCA, MANCIIADO DEL 
GRAHO, y DAlIO MECANICO POR 
IIOI«lPTEROS (SOGAIODES, LOR ITOS 
VERDES y CERCOPIDOS). 
INDICADORES VERIFICABLES 
CARACTERISTICAS AGRONOMICAS y 
SOCIOECONOMICAS 
CONDCIMIENTOS DE LOS EFECTOS 
CONJUNTOS DE DOS O MAS ca4I'OHENTES 
DEL MIP 
INFONMACION BASICA SOBRE AGENTES. 
BASE DE DATOS 
DOCUMENT9S 
Nl.MERQ DE CURSOS Y IIlI!ERO DE 
TECNICOS CAPACIUOOS. 
PLAHES DE TRABAJO 
GEMES DE RESISTENCIA EN DIFERENTES 
LINEAS, IDENTifICADOS EN CIAT y EN 
lOS PAISES DEL PROYECTO (1993) 
MEDIOS DE VERIFICACION 
ENCUESTAS, BASE DE DATOS 
RESUlTADOS DE EXPERIMENTOS 
DOCUMENTOS, INfORMES. BASE DE 
DATOS. 
• DOCUMENTOS, INFORMES 
• INfORMES CURSOS 





EL MANCO LOGICO DEL PROYECTO (PAG. 4) 
l. INfORllACIOII BASICA (COIIT.) 
B. AGENTES 
1. ESTlOlOS DE CARACTERIZACIOII OEL 
VIRUS DE LA HOJA BLANCA. 
Z. DIVERSIDAD PATDGENICA DE e. ~ 
EN EL TROPICO SlOAHERICANO 
3. IDENIFICACIOII y EVAlUACIOII DE 
ESPECIES PRINCIP~ .ES DE CHINCHES 
Y SAL TAHOJAS EN LOS PAISES DEL 
PROYECTO 
4. DESARROLLO Y UTILlZACIOII DE 
METODOS DE MOIIITOREO PARA 
VECTORES Del VIROS DE LA HOJA 
BLANCA 
5. IDENTlflCACIOll DE BIOTlPOS DE 
ECHINOCHLOA SP. COII BASE EN SU 
REACCIOll Al PROPANIL EN lOS 
PAISES OBJETO DEL PROYECTO 
6. CLARIFICACIOII DEL MANCHADO Del 
GRANO Y SU COIITROL 
C. _lENTE 
1. CORRElACIOII ENTRE LA RESISTENCIA 
A ENFERMEDADES DETERMINADA EN 
SANTA ROSA Y EVAlUACIOIIES 
HECHAS EN lOS PAISES DEL 
PROYECTO 
INDICADORES VERIFICABLES 
PROTOCOlO DE CARACTERIZACION (1992) 
PATOTIPOS CLARAMENTE IDENTifiCADOS 
EN EL CIAT (991) y EN PAISES DEL 
PROYECTO (1993) 
NUMERO DE ESPECIES IDENTIFICADAS, 
COlECCION DE ESPECIES 
COl_lA Y VENEZUELA (1991) 
OTROS PAISES DEL PROYECTO <1993> 
DESARROLLO DEL METODO (1991) 
REPORTES DE VECTORES EN lOS PAises 
EN QUE SE PRESENTA LA ENFERMEDAD 
(1993) 
COlECCION DE BIOTIPOS E IDENTIFI· 
CACION POR PAIUS (1993) 
IDENTIFlCACION DE AGENTES ~ES 
POR PAISES (1993) 
COIIOCIMIENTO DE LA CatRELACION 
eNTRE SITIOS (1993) 
MEDIOS DE VERlflCACION 
INfORMES 
APlICACION OEL PROTOCOlO 
DOCUMENTOS 
COlECCION DE PATOTlPOS 
DOCUMENTOS 
OBSERVAC1ON DIRECTA 
MUESTREO DE AGRICULTORES 
DOClJ4ENTOS 
OBURVACION DIRECTA 
INFORMES, DOCLMeNTOS. COlECCION DE 
PATOTlPOS 
DOCUMENTOS 
INTERCAMBIO DE MATERIAL ENTRE PAISES 
SlJl'UESTOS 
APOYO ADECUADO DESDE LA UNIDAD 
DE VIROlOGIA EN CIAT 
EL MARCO LOGICO DEL PROYECTO (PAG. S) 
l. INFORMACIOH BASlCA (COHT.) 
2. CARACTERIZACION C" LOS AMBIENTES 
AGROECOlOOICOS P';.A LA PIIODUC-
CIOH OE ARROZ EN ;.05 PAISES OEl 
PROYECTO 
D. PRODUCTOR 
1. ENCUESTAS PERIODICAS PARA 
CARACTERIZAR NIVELES TECMO-
LOOlCOS DE TENENCIA DE LA 
TIERRA, T_I1O. OOTACIOH 
DE RECURSOS Y OTROS FACTORES 
SOCIOECOHOHlCOS y I«lIUTOREO 
DE lOS PROCESOS DE COHTROL 
DE PLAGAS EN LOS PAI SES DE 
LA REGIOH. 
2. PRIORIZAA PlAGAS (INSECTOS, 
ENFERMEDADES, MALEZAS) POR 
REGIOHES Y SISTEMAS DE PI1ODUCCIOH 
3. ENtueSTA SOSRE lAS CAPACIDADES 
E INFORMACIOH EXISTENTE EN 
MANEJO DE PLAGAS EN lOS PIIOGRAMAS 
NACIONAlES 
E. INTERACCIONES 
1. DESARROllO DE METODOLOGIA PARA 
ESTABLECER PERIODOS CRITICOS 
DE ClJoIPETENCIA DE MALEZAS BAJO 
DIFERENTES SISTEMAS DE PROIlUCCION 
Y DATOS COMPARATIVOS PARA 
INDICADORES VERIFICABLES 
BASE DE DATOS. MAPAS (1993) 
BASE DE DATOS. OOCUHENTOS. 
COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR (1991) 
BRASil (1992), PERO Y BOLIVIA (1993) 
BASE DE DATOS 
DOCUMENTOS 
(1993) 
BASE DE DATOS 
DOOJMENTOS 
(1991) 
PERIODOS CRITICOS SE~ ESPECIE 
DE MALEZA (1993) 
MEDIOS DE VERlflCACION 
DOCUHENTOS 
OBSERVACION VISUAL 
INFORMES DE _eso 







El MARCO lOGICO DEL PROyoCTO (PAG. 6> 
l. INFORMACION BAllCA (ClJljT.) 
SISTEMAS DE SIEMBRA, ALTERNATIVAS 
RELACIIJIjADAS C'* LA ClJljPETENCIA 
DE MALEZAS 
2. ESTUDIAR LAS INTERACCIIJIjES 
SOSRE PRACTICAS DE MANEJO 
(AGUA, NITROGENO, DENSIDAD, 
VARIEDAD, PlAGUICIDAS) PARA e. 
ORYZAE y §OOATOOES y RELACI'*AR 
LOS EFECTOS SOSRE EL MANEJO Y 
P08LACIIJIjES DE MALEZAS E 
INSECTOS EN LOS PAISES DE LA 
REGIIJIj 
3. ESTUDIAR El EFECTO EOQNIJIjICO DE 
ROTACIIJIj DE ARROZ CIJIj LEQlU' 
H05AS SOBRE LA PalLAClo. DE 
MALEZAS, INSECTOS Y ENFEMEDADES 
4. DETEIII!lNACIIJIj DE UMBRALES DE 
ACCIo. PARA §OOATOOES, CHINCHES 
y HOIOPTERO (LORITOS VERDES y 
CERCOPIDOS) PARA LOS PAISES 
DEL PROYECTO 
11. RECOPILACIIJIj DE INfORMAClo. 
1. RECOPILACIo. DE INFORMACIIJIj S08RE 
ENEMIGOS NATURALES Y POSIBLES 
METOOOS DE CONTROL BlOlOGlCO PARA 
El GORGOJO DE LA HAIZ y TERMITAS 
INDICADORES VERIFICABLES 
ECUACIIJIjES PARA PREDECIR LA 
SENSIBILIDAD DEL SISTEMA A LAS 
NOOIFICACIONES EN LAS DIFERENTES 
PRACTICAS 
COlOMB lA (1991) 
OTROS PAISES DEL PROYECTO (1993> 
RESULTADOS, CONOCIMIENTOS APLICADOS 
(1993) 
BASE DE DATOS, DOCIJtENTOS 
COLa48IA (1991), VEllE2lJELA, ECUADOR 
BRASil, PERU, BOLIVIA (1993) 
DOCUHENTOS (1993) 
MEDIOS DE VERIFICACIIJIj 
Doo.JIEIITOS, INFORMES 






DISPONIBILIDAD DE INFORMACION 
DE OTRAS REGIONES Y 10 INSTI' 
TUTOS 
El MARCO lOGICO DEL PROYECTO (PAG. 7) 
INDICADORES VERifiCABLES MEDIOS DE VERlflCACIOH SUPUESTOS 
11. RECOPllACIOH DE INF(IlI4ACIOH (00IiT.) 
2. RECOPILACIOH Y PLlllICACIOH DE DATOS IIOC1IMfNTOS (1993) INFllIlIES 
SOBRE CONTROL Y MAHEJO DEL ARROZ COHSULTA DIRECTA 
ROJO 
3. RECOPILACIOH DE INFORIIACIOII SOBRE BASE DE DATOS (1992) INFllIlIES 
RECOHENDACIOHES AGROHOIIICAS EN EL CONSULTA DIRECTA 
CULTIVO DEL ARROZ EN PAISES DEL 
PROYECTO 
4. RECOPlLACIOII DE INFORIIACIOII SOBRE BASE DE DA TOS INFllIlIES 
IlETODOS DE DETERMlNACIOH DE (1993) 
PlAGUI ClDAS EN El SUELO Y AGUA 
111. DESARROLLO RECURSOS _OS 
1. CAPACITACIOH EN SERVICIO DE CIEN- HUllERO DE PERSOHAS CAPACITADAS OOCIJ4ENTOS 
TlflCOS DE lOS __ NACIONALES (16 Al SEGUNDO AIIO Y 32 Al INFllIlIES 
EXISTENTES EN LA REGIO. OE INFLUEN- FINAL DEL PROYECTO) 
CIA DE ESTE PROYECTO SOBRE ASPECTOS 
RELACIONADOS CON EL MAHEJO INTE-
GRADO DE PLAGAS (INSECTOS, MALEZAS, 
ENFERMEDADES) Y SEGUIMIENTO DE SUS 
ACTIVIDADES EN LOS PAISES DE ORIGEN 
2. (IlGANIZACIOH DE CURSOS _RE MANEJO NUMERO DE CURSOS ORGANIZADOS INFllIlIES 
INTEGRADO DE PLAGAS EN LOS PAISES (COLOMSIA, ECUAD(Il Y VENEZUELA BASE DE DATOS 
DEL PROYECTO Y SEGUIMIENTO DE LAS EN 1991 Y SOLIVIA, PERU(SELVA) y 
ACTIVIDADES DE CAPACITACIOH BAASIL EN 1993) 
3. (IlGANlZACIOH DE CURSOS PARA LA CAPA- NUMERO DE CURSOS ORGANIZADOS INFllIlIES 
CITACIOH DE CAPACITAOORES y EXTEN- (ECUAD(Il y VENEZUELA EN 1991 Y BASE DE DATOS 
SIOHISTAS EN LOS PAISES DEL COLOMSIA, PERU y BRASil PARA 
PROYECTO 1993) 
EL MARCO LOlllCO DEL PIIO'IECTO (PAG. 8) 
111. DESARROLLO REt\JRSOS IKJWIOS (CONT.) 
4. INCENTIVAR LA fORMACION DE EClJIPOS DE 
INVESTlGNlCRES EN ASPECTOS RELACIO-
IIAOOS CON EL MAHEJO INTEGRADO DE 
PLAGAS (INSECTOS, MAlEZAS Y ENFER' 
IlEDADES) 
INDICADORES VERIFiCABlES 
IiUllERO DE EClJI POS FCRIIAOOS 
(COLONSIA, ECUAI)CR Y VENEZUELA 
PARA 1991 Y BOLIVIA, PERO Y 
BllASIL PARA 1993) 
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 
INFORIIES 
BASE DE DATOS 
